

Steuerung und Begleitung des Kooperationsprozesses einer interkommunalen Zusammenarbeit in der Region „Partheland“

Statusbericht September


08.10.2019



beratungsraum

Kommunal- und Unternehmensberatung GmbH

Aktueller Status



Projektstatus im Monat September 2019

09.09.2019

- 2. Lenkungsgruppe in Brandis
 - Vorstellung der Analyse-/Bewertungsmatrix
 - Priorisierung der identifizierten Maßnahmen

24.09.2019

- Gemeinsame Stadt- und Gemeinderäteversammlung in Naunhof
 - Vorstellung des Projektablaufs
 - Vorstellung erster Ergebnisse

- Vorstellung der Analyse-/Bewertungsmatrix
- Priorisierung der abgeleiteten Maßnahmen
- Launch der Webseite: www.partheland.de
- Beitritt Machern LOI
- Terminierung der Workshop- und Arbeitsgruppen zur Konkretisierung der Maßnahmen inkl. Abfrage der Teilnehmerkreise der Kommunen

- **17.10.2019:** Auftakt AG Bauhof in Borsdorf
- **23.10.2019:** 3. Lenkungsgruppensitzung in Großpösna
- **Sep./Okt. 2019:** Start Phase 3: Entwicklung strategischer Rahmen
- **04.11.2019:** Auftakt AG Verwaltung