


# Steuerung und Begleitung des Kooperationsprozesses einer interkommunalen Zusammenarbeit in der Region „Partheland“

Statusbericht Januar 2020

07.02.2020



# Aktueller Status



Projektstatus im Monat Januar 2020

14.01.2020

## 5. Projekt-Lenkungsgruppe in Großpösna

- vertiefende Analysen zu den Themen Brandschutz und Löschhilfevereinbarung
- Weiterverfolgung der Zentralisierung des Gewerbeamtes beschlossen, Entwurfsvorbereitung einer Zweckvereinbarung sowie des Verfahrensvorschlages zur Aufbauorganisation
- "Parthelanddienst" ist abhängig von der Auswertung des weiteren Beteiligungsverfahrens (Werkstatt)
- Information über das Förderprojekt „hochdrei - Stadtbibliotheken verändern“, Ergebnisse aus dem Auftaktgespräch mit den Bibliothekarinnen sollen Impulse für möglichen Förderantrag liefern (Frist: 31.03.2020)
- Wanderwegekonzept durch weitere Gespräche mit Geopark, LTM und Grüner Ring plausibilisieren

20.01.2020

## Beratungsgespräch bei der Kulturstiftung des Bundes zum Förderprogramm „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“

- Transport der gemeinsamen Identität des Parthelandes über Bibliotheken „Wir im Partheland“ – Identitätsort Bibliothek
- Integration von gemeinschaftlich nutzbaren Veranstaltungsräumen und eines Cafés, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungsformaten, Lesungen, Bürgerbeteiligung
- Förderantrag bis 31.03.2020 abgeben

22.01.2020

## Auftaktgespräch mit den Bibliothekarinnen und zuständigen Amtsleitern/Fachbereichsleitern zur Konzeption einer „Partheland-Bibliothek“

- erste Ideen für eine gemeinsame Partheland-Bibliothek bei gleichzeitiger Erhaltung der Selbständigkeit einzelner Bibliotheken
- Besonderheiten der einzelnen Bibliotheken, Perspektiven

- Erstellung Beschlussvorschlag „Pestizidfreie Kommune“
- erster Informationsaustausch zum Partheland-Projekt mit Fr. Sommer vom Landkreis Leipzig
- Ideensammlung zum Förderantrag „hochdrei“ mit den Bibliothekarinnen erfolgt, Grundsatzentscheidung in der Lenkungsgruppe am 12.03.2020
- Vorbereitung der Bürgerwerkstatt am 26.02.2020

- **15.01.2020:** 3. Bauhof-AG zu Blühwiesen
- **26.02.2020:** Bürgerwerkstatt in Borsdorf
- Abfrage zu Lohnbuchhaltung/Personalabrechnung und Plakatierung in den Kommunen
- Abfrage zu Brandschutzthemen in den Kommunen
- Verfahrensvorschläge zum Online-Stadtplan, gemeinsame Stellenbörse, Personal-Sharing und Rad- und Wanderwegekonzept
- **12.03.2020:** 6. Lenkungsgruppensitzung in Brandis